




Daňový doklad	FAKTÚRA č. 03/2020	Dodávateľ	Bautech Šaľa s.r.o. Štúrova č.34
Dátum zdan. plnenia	19.2.2020	927 00	ŠAĽA
Dátum vystavenia	19.2.2020	I Č O	46 605 924
Dátum splatnosti	19.3.2020	IČDPH	SK 2023501304
			Registrácia OS Trnava , č.v. 29131/T
Peňažný ústav a číslo účtu dodávateľa	ČSOB 4017652732/7500	Odberateľ	Futbalový klub Vlčany občianske združenie Vlčany 1
IBAN	SK87 7500 0000 0040 1765 2732	925 84	Vlčany
Zmluva o dielo	zo dňa 23.10.2019	I Č O	31825079
Objednávka		DIČ	2021009518
<p>V zmysle ZoD zo dňa 23.10.2019 Vám faktúrujem za vykonané stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska vo Vlčanoch"</p> <p>sumu:</p>			
<p>Počet príloh 2 preberací protokol rozpočet</p>		Cena bez dane	10 288,73
<p>Pečiatka a podpis</p> <p>Bautech Šaľa s.r.o. Štúrova 34/879, Šaľa 927 01 IČO: 46 605 924</p> <p>Faktúru prevzal</p>  		D P H 20 % z 10 288,73	2 057,75
		Spolu	12 346,48
		Zálohy	0,0
		K úhrade €	12 346,48

Krycí list splátky v za období február

BAUTECH projekt s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia tribúny-sociálno-hospodárskeho objektu vo Vičanoch							
Objekt :							
JKSO :	Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 19.02.2020				
Odberateľ: Obec Vičany		IČO:	DIČ:				
			IČ DPH :				
Dodávateľ: Bautech Šaľa s.r.o. 92701 Šaľa , Štúrova 34		IČO: 46605924	DIČ: 2023501304 IČ DPH : SK2023501304				
Projektant: Ing. Lívia PORUBSKÁ Šaľa		IČO:	DIČ: IČ DPH :				
1 M3 OP	12 346 EUR	za M3 OP	1 M 12 346 EUR za M				
1 M2 ZP	12 346 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	12 346 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	5 801,47	4 487,26	10 288,73	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	5 801,47	4 487,26	10 288,73	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		10 288,73
Dátum:				22	DPH 20 % z:	10 288,73	2 057,75
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		12 346,48
				F	Odpočet - prípočet		
	odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:		
Dátum:				Dátum:	19. 02. 2020		
Pečiatka:				Pečiatka:	Bautech Šaľa s.r.o. Štúrova 34/879, Šaľa 927 01 IČO: 46 605 924		
Podpis:				Podpis:			

Odberteľ: Obec Vlčany

Dodávateľ: Bautech Šaľa s.r.o.

Projektant: Ing. Lívia PORUBSKÁ

Stavba :Rekonštrukcia tribúny-sociálno-hospodárskeho objektu vo Vlčanoch

Objekt :

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie február

BAUTECH projekt s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
762342204		Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	308,510	m2	2,00	617,02	
605171125		Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	620,000	m	0,60		372,00
762342813		Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	308,510	m2	0,50	154,26	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			1 143,28	EUR		771,28	372,00
764 - Konštrukcie klampiarske							
764430240		Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 150	47,100	m	10,00	471,00	
998764102		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,127	t	43,00	5,46	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			476,46	EUR		476,46	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
767392112		Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	308,510	m2	12,00	3 702,12	
2863107282		Skrutka samorezná 60/5 pozink	2 600,000	kus	0,15		390,00
553502200		Trapezový plech T55 hr.plechu 0,7mm , pozink	354,787	m2	10,50		3 725,26
767392802		Demontáž krytín striech skrutkovaných	308,510	m2	2,50	771,28	
998767101		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,957	t	20,30	80,33	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			8 668,99	EUR		4 553,73	4 115,26
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			10 288,73	EUR		5 801,47	4 487,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			10 288,73	EUR		5 801,47	4 487,26
Za rozpočet celkom :			10 288,73	EUR		5 801,47	4 487,26

Bautech Šaľa s.r.o.
Štúrova 34/879, Šaľa 927 01
IČO: 46 605 924

**PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ
A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE
(alebo jej dokončenej časti)**

Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky)		Číslo zápisu
Futbalový klub Vlčany , občianske združenie Vlčany 1 , 925 85 VLČANY		01/2020
Dátum preberacieho konania	Názov diela	
18.02.2020	Rekonštrukcia tribúny sociálno-hospodárskeho objektu vo Vlčanoch	
Opis stavby		
<p>Predmetom stavebného diela je výmena pôvodnej strešnej krytiny tribúny a prístavby sociálno-hospodárskeho objektu na futbalovom štadióne v obci Vlčany.</p> <p>Práce pozostávajú z :</p> <ul style="list-style-type: none">- demontáže pôvodnej krytiny z vlnoviek Guta- demontáže podkladného latovania- montáže novej krytiny z trapézových plechov profil T-55 , povrchová úprava aluzinok07- montáž nového podkladného latovania zo strešných lát profil 50/40mm , morené		

Súpis väd a nedorobkov :

Cena podľa zmluvy a dodatkov	EUR	10 288,73 €
Zľava z ceny a jej dôvody	EUR	0 €
Cena po odpočítaní zľavy	EUR	10 288,73 €
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v Sk spolu	Konečnú faktúru na dodávku vystavil dodávateľ do 21.02.2020
	0,00 €	
Záručná lehota (konečný dátum)	18.02.2026	

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu

1. Kópia stavebného denníka
2. Doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami




Vykonané práce a dodávky sú v súlade s podmienkami ZoD a platnými STN.

Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Attila MAGYAR	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník Bautech Šaľa s.r.o. , Šaľa
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) Lívia PORUBSKÁ	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)
Stavebný dozor	
Stavebné povolenie č.	
Zmena stavebného povolenia č.	zo dňa vydal
Protokol o štátnej expertíze	zo dňa číslo
Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa 23.10.2019	

Dátum skončenia preberacieho konania

18.02.2020

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	Ing. Attila MAGYAR	Konateľ spoločnosti Štúrova 34/879, Šaľa 927 01 Stavbyvedúci IČO: 46 605 924	 
Zástupcovia stavebníka		Objednávateľ	
	RAL Stav-ing, s.r.o.	Stavebný dozor	 RAL Stav-ing, s.r.o. 925 41 Kráľov Brod 291 IČO: 47 570 318 DIČ: 2023968782
Ostatní prizvaní účastníci			