

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 010 018 uzavretej dňa 05.11.2010 v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I Zmluvné strany

Zhotoviteľ : **YIT Reding a.s.**
sídlo : Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34
prevádzka : Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2
korešpondenčná adresa : P.O.Box 21, 830 04 Bratislava 34
štatutárny orgán : Ing. Ladislav Veršovský, predseda predstavenstva
IČO : 357 18 625
IČ DPH : SK 2020250265
bankové spojenie : ČSOB a.s.
číslo účtu : 25025853/ 7500

YIT Reding a.s. je právnická osoba spôsobilá na právne úkony a oprávnená na podnikanie,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1410/B.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ : **Obec Vlčany**
sídlo : Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
štatutárny orgán : Ing. Július Iván – starosta obce
stavebný dozor : BA-MA s.r.o., Kukučínova 250/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 00 306 312
DIČ : 2021024082
bankové spojenie : VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
číslo účtu : 19928132/0200

(ďalej len „Objednávateľ“)

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II Predmet dodatku

V súlade s ustanovením článku XXII ods. 4 Zmluvy o dielo č. 010 018 zo dňa 05.11.2010,
(ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok, predmetom ktorého sú
nasledovné zmeny Zmluvy:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zosúladenia Zmluvy so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214022012301 sa v celom texte
Zmluvy nahrádza názov Diela: „Hasičská zbrojnica Vlčany – rekonštrukcia
a modernizácia hasičskej zbrojnice“ novým názvom: „**Modernizácia hasičskej
zbrojnice**“.

2. Článok XIV ods. 6 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

„6. Objednávateľ poveruje výkonom Stavebného dozoru na stavbe spoločnosť BA-MA s.r.o.,
Kukučínova 250/3.“

3. Z dôvodu odloženia začiatku stavebných prác do podpisu dodatku k zmluve o NFP medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obcou Vlčany, ktorým sa mimo iné umožňuje financovanie projektu sa Zmluvné strany dohodli na zmene článku V ods. 1 Zmluvy. Jeho nové znenie je nasledovné:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v termínoch dohodnutých zmluvnými stranami nasledovne:

- 1.1 Začiatok realizácie Diela 01.04.2011
1.2 Ukončenie Diela 31.01.2012“

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje o zverejnení Dodatku Zhotoviteľa písomne informovať v deň jeho zverejnenia.
2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú bezodkladne začať rokovania a následne uzavrieť dohodu o nahradení neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie neplatnému, neúčinnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tohto dodatku sa spravujú primárne ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha: Oznámenie o predĺžení lehoty na dokončenie stavby č. 1307/ 2010 – 1 x fotokópia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok si prečítali a jeho obsahu porozumeli, že ho uzatvárajú vážne a slobodne, bez akejkoľvek formy fyzického alebo psychického nátlaku.

V Bratislave, dňa 07.10.2011

Za Zhotoviteľa:
YIT Reding a.s.
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34

.....
Ing. Ladislav Veščovský
predseda predstavenstva

Vo Vlčanoch, dňa 07.10.2011.

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Július Iván
starosta obce Vlčany

