

## **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### **I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Vlčany**

Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany  
Zast.: Ing. Gyula Iván - starosta obce  
IČO: 00306312  
DIČ: 2021024082  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK420200000000019928132  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ: František Dudáš-DÉEF**

Sídlo: 925 07 Mostová 444  
IČO: 46 399 721  
DIČ/IČ DPH: SK1030943144  
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.  
číslo účtu: SK59 5200 0000 0000 1444 1130  
Zápis: Živ.reg. Okresného úradu Galanta č. 220-28004  
E-mail: dudasff@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **II. Predmet dodatku**

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 09.11.2015 zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva"). Z dôvodu existencie nedostatkov v projektovej dokumentácii a nevhodných poveternostných podmienok na realizáciu diela sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení zmluvy v podobe tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

**1. Čl. 5 bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:**

*5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*

*5.1.1 zahájenie prác: **7. november 2015***

*5.1.2 ukončenie prác: **24. marec 2016***

*Doba ukončenia a odovzdania diela sa môže predĺžiť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. O úprave termínu ukončenia sa urobí záznam do stavebného denníka.*

### **III. Záverečné ustanovenia**

**1. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 vyhotoveniach.**

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

Vo Vlčanoch dňa 10.03.2016

V Mostovej dňa 10.03.2016

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

---

Za Obec Vlčany:  
Ing. Gyula Iván – starosta obce

---

František Dudáš-DÉEF