

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo č. 1/12/2015
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	:	Obec Vlčany
Sídlo	:	Obecný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán	:	Ing. Gyula Iván, starosta
IČO	:	00 306 312
DIČ	:	2021024082
Bankové spojenie	:	VÚB a.s.
BIC/SWIFT kód	:	SUBASKBX
Číslo účtu	:	SK4202000000000019928132
Telefón/fax	:	031/7794 201/247
Email	:	obecvlcany@stonline.sk

a

Zhotoviteľ	:	Skanska SK a.s.
Zastúpený:	:	Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva Ing. Miroslav Potoč, riaditeľ Závodu Cesty, mosty SK - na základe poverenia
Adresa	:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO	:	31 611 788
DIČ	:	2020478955
IČ DPH	:	SK2020478955
Banka	:	Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	:	SK75 8130 0000 0020 0573 0001
Zapísaný	:	v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa, vložka č.: 5012/B
Tel./fax	:	+421/2 48 295 111, +421/2 48 295 142
e-mail	:	<u>skanska@skanska.sk</u> , <u>viktor.janovic@skanska.sk</u>

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.12.2015 Zmluvu o dielo č.: 1/12/2015 (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“).

Účastníci sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo v podobe tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:

Mení a dopĺňa sa Čl. III bod 1, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

- 1. Dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy bude realizované v termíne:*
 - začatie : po odovzdaní staveniska formou zápisu v stavebnom denníku,
 - ukončenie : najneskôr do 1 mesiaca po odovzdaní staveniska.

Mení a dopĺňa sa Čl. IV bod 5, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

5. *Zmena ceny dohodnutých prác alebo práce nad rámec ponuky, môžu byť upravené len vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa vyhotovenou vo forme písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve.*

Dopĺňa sa Čl. IV o bod 7, ktorý znie nasledovne:

7. *Zmluvné strany sa dohodli, že z ceny diela bez DPH uvedenej v článku IV., bod č.2 tejto zmluvy si objednávateľ uplatňuje zádržné vo výške 5% počas celého obdobia plynutia záručnej doby v rozsahu 60 mesiacov. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi takto zadržívanú čiastku (zádržné) v zadrživanej sume 1 667,89 €, ak zhotoviteľ predloží objednávateľovi bankovú záruku v tejto sume s účinnosťou na dobu trvania záručnej doby do 30 dní odo dňa predloženia bankovej záruky. Ak nedôjde k predloženiu bankovej záruky, vráti objednávateľ zádržné do 30 dní po uplynutí záručnej doby.
Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné len na odstránenie väd vyskytnutých sa na diele počas záručnej doby v prípade, ak tieto vady neodstráni zhotoviteľ na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote. V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa a za účelom zaplatenia takto vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť sumu zádržného vo výške vynaložených nákladov.*

Mení a dopĺňa sa Čl. V bod 2, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

2. *Objednávateľ poveruje funkciou stavebného a technického dozoru: RAL Stav-ing, s.r.o. IČO. 47570318, so sídlom 925 41 Kráľov Brod s.č.291, , zapísanú v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33525/T. Stavebný a technický dozor objednávateľa je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať kvalitu a množstvo vykonaných prác, podpisovať stavebný denník, súpisy skutočne vykonaných prác a výkonov, prerušiť alebo zastaviť stavebné práce, ak objednávateľovi hrozí vznik alebo vznikne škoda, alebo práce nie sú vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou.
Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonávaní diela je: Ing. Marek Štancel.
Prevziať práce podľa dohodnutého harmonogramu, môže len stavebný dozor objednávateľa spolu s objednávateľom, ktorí budú k tomu vyzvaní najmenej 3 pracovné dni vopred zhotoviteľom.*

Mení a dopĺňa sa Čl. V bod 3, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

3. *Počas prác bude dodržaná vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 z 5. júna 2013 v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti a je povinný na odovzdanom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu.*

Mení a dopĺňa sa Čl. VI bod 1, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

1. *Dielo bude považované za riadne ukončené po skončení všetkých prác, táto skutočnosť bude preukázaná podpísaným stavebným denníkom poverenou osobou objednávateľa a potvrdeným súpisom vykonaných.*

Mení a dopĺňa sa Čl. VII bod 1, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

1. *Záručná doba na dodané práce a dodávky je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.*

Mení a dopĺňa sa Čl. IX bod 5, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

5. *Všetky oznámenia, návrhy, výzvy či iné písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazujú doručovať si na adresu sídla adresáta zapísanú v príslušnom obchodnom registri adresáta v deň odoslania zásielky, a to osobne, doporučené poštou alebo kuriérskou doručovateľskou službou. Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie sa považuje aj zásielka, ktorá bola príslušnou zmluvnou stranou odmietnutá, príp. nebola vyzdvihnutá na pošte v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky; za deň doručenia sa bude považovať posledný deň lehoty určenej k vyzdvihnutiu zásielky na pošte. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že aj odmietnutá zásielka sa bude považovať za doručenie, pričom deň odmietnutia zásielky sa bude považovať za deň doručenia zásielky adresátovi.*

Mení a dopĺňa sa Čl. IX bod 6, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

6. *Táto ZoD je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.*

Mení a dopĺňa sa Čl. IX bod 7, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

7. *Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.*

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo bol spísaný podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nebola ničím a nikým obmedzená. Dodatok č. 1 si prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ :

Vo Vlčanoch dňa :

.....
Ing. Gyula Iván, starosta



Zhotoviteľ :

Skanska SK a.s.

V Bratislave dňa : 21.12.2015

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová
predse

.....
Ing. Miroslav Poroč
riadiť Závodu Cesty, mosty SK
- na základe poverenia