

Faktúra

Faktúra č. 211100087

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1. 6. 2011

Dátum dodania: 31. 5. 2011

Dátum splatnosti: 27. 6. 2011

Dodávateľ:

YIT Reding a.s.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava

SR

Tel: 02/50277110 IČO: 35718625
Fax: 02/55571101 IČ DPH: SK2020250265
DIČ: 2020250265

Bank. spojenie: ČSOB 25025853 / 7500
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2502 5853
BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 211100087

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 1410/B

Registračné číslo informačného systému: 260819

Odberateľ:

Obec Vlčany

Vlčany č. 944
925 84 Vlčany

IČO: 00306312

IČ DPH:

DIČ: 2021024082

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 19928132/0200

Spôsob platby: Prevod

Zákazka: 10018

V súlade so Zmluvou o dielo č. 010018 a priloženým súpisom vykonaných prác Vám fakturujeme práce za mesiac máj 2011 na stavbe: "Modernizácia hasičskej zbrojnice" skupina výdavkov 717002 a 717003 vo výške:

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	2 600,00 EUR	520,00 EUR
20%	78 327,60 Sk	15 665,52 Sk

Celkom bez DPH: 2 600,00 EUR

78 327,60 Sk

Celkom DPH: 520,00 EUR

15 665,52 Sk

Celkom s DPH: 3 120,00 EUR

93 993,12 Sk

K úhrade celkom: 3 120,00 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

93 993,12 Sk

Príloha: Súpis vykonaných prác

Faktúru vystavil: Veronika Košťálová

Faktúru prevzal:

Dátum:

podpis a pečiatka

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.5.2011

Názov stavby: Hasicska zbrojnica Vlčany, modernizacia

JKSO

EČO

Miesto

Vlčany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Vlčany

00 306 312

Projektant

Zhotoviteľ: YIT Reding

357 18 625

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

Y.T. Reding

31.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 600,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 600,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	2 600,00
					24 DPH 20,00 % z 2 600,00	520,00
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 120,00
					E Prípochty a odpočty	
					26 Dodávky objednávateľa	0,00
					27 Kľzáva doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00
	Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka			
	Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			
	Dátum a podpis		Pečiatka			

kapitulácia čerpania stavby

033 - Hasicska zbrojnica Vlcany, modernizacia
 033033 - Hasicska zbrojnica Vlcany, modernizacia
 033033033 - Hasicska zbrojnica Vlcany, modernizacia

Od: 1.5.2011
 Do: 31.5.2011

	Zakazka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Naklad prestavane 6
R10018	Hasicska zbrojnica Vlcany, modernizacia	2 600,00	520,00	3 120,00	0,00
b	Hasicska zbrojnica Vlcany - Pristavba, podkrovie - Neopravnene naklady	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Hasicska zbrojnica Vlcany - Rekonstrukcia - Neopravnene naklady	2 600,00	520,00	3 120,00	0,00

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.5.2011

Názov stavby: **Hasicska zbrojnica Vlčany, modernizacia**
 Názov objektu: **Hasicska zbrojnica Vlčany - Rekonstrukcia - Neopravnene naklady**

JKSO

EČO

Miesto

Vlčany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Vlčany

Projektant

Zhotoviteľ: YIT Reding

00 306 312

357 18 625




Rozpočet číslo Spracoval

YIT Reding

Dňa

31.05.2011

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	2 600,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 600,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D	
Dátum a podpis		Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 2600,00	
Dátum a podpis		Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						3 120,00	
Dátum a podpis		Pečiatka				E	
31 -05- 2011						26 Dodávky objednávateľa	
		Račianska 163/A, 821 54 Bratislava 34				27 Kízavá doložka	
		- 17 -				28 Zvýhodnenie + -	



Súpis vykonaných prác

Stavba: Hasičska zbrojnica Vlčany, modernizácia
 Objekt: Hasičska zbrojnica Vlčany - Rekonštrukcia - Neopravnene naklady

Obdobie: 1.-31.5.2011

Objednávateľ: Obec Vlčany
 Zhotoviteľ: YIT Reding
 Dátum: 31.5.2011
 Spracoval: YIT Reding

JKSO:

Miesto: Vlčany

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
762 - Konštrukcie tesárske											
2	R	76233-1811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	180,000	1,39	250,38	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	320,000	1,74	556,48	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	76233-1813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	120,000	2,10	252,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	280,000	0,60	168,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	76281-1811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	460,000	0,96	440,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	R	76282-2820	Demontáž stropnic z reziva prier. plochy 144-288 cm2	m	243,000	1,69	409,46	0,00017	0,040	0,00	0,00
							2 600,00			0,040	0,00
765 - Krytiny tvrdé											
34	R	76531-2810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	m2	280,000	1,87	522,48	0,00000	0,000	0,00	0,00
							522,48			0,000	0,00
Celkom							2 600,00			0,040	0,00

YIT Reding a.s.
 Račianska 163/A, 801 54 Bratislava 34
 - 17 -

